
Rapport semestriel de suivi et évaluation

(Situations au 30 juin 2009)
PROgramme de Soutien aux Poles de micro-Entreprises Rurales et aux Economies Régionales
- PROSPERER -
A. Avancement d’exécution

Cette partie sert à rendre compte de l’état d’avancement du projet, aussi bien de ses réalisations physiques que financières, par composante. Les annexes 1 à 4 se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs.

	Exécution prévue pour le semestre écoulé (sur la base du PTBA)

	Composante 1 - IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS 

     Sous composante 1 : Inventaire régional- Validation des MER et des PER- Dispositif d’appui local

    Résultat 1.11.1- Plans de développement des filières élaborés 
· A.1.11.1.1- Revue et Finalisation  de quinze (15)  études diagnostics régionales des filières et clusters (3 filières par région).
· A.1.11.1.2-  Réalisation de cinq (05) Analyse socio-économique des profils des MER et des PER.
· A.1.11.1.3-  Elaboration de quinze (15) plans de développement des filières/Clusters. 
     Résultat 1.11.2- Guichets Uniques Multi-Services (GUMS) opérationnels
· A.1.11.2.1-  Mise en place de treize (13) GUMS opérationnels.
· A.1.11.2.2-  Formation de trente huit (38) CE

· A.1.11.2.3-  Inventaire régionaux des MER et PER et Validation des bénéficiaires

     Sous composante 2 : Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public-Privé

     Résultat 1.12.1- Capacités opérationnelles des CCI/EPR, DRDE et DRDR renforcées 
· A.1.11.2.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacité.
· A.1.11.2.2- Renforcement de capacité des CCI/EPR, DRDE et DRDR.
· A.1.11.2.3- Mise à disposition d’Assistance Technique aux EPRs.
    Résultat 1.12.2- Organisations Professionnelles (OP) et PCAF répondent aux besoins des MER 
· A.1.12.2.1-  Inventaire des Organisations Professionnelles  et PCAF et Validation.
· A.1.12.2.2-  Analyse de besoins et élaboration participative de plan de renforcement de capacité.
· A.1.12.2.3-  Renforcement de capacité des OP et PCAF
Composante 2 - SERVICES D’APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
     Sous composante 1 : Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes
    Résultat 2.21.1- Prestataires de Services aux micro-Entreprises (PSE) renforcées et agrées  

· A.2.21.1.1-  Inventaire de six cent (600) Prestataires de Services aux Entreprises.
· A.2.21.1.2-  Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de compétences des PSE.
· A.2.21.1.3-  Mise à niveau des capacités des deux cent vingt cinq (225) PSE et agrément. 

     Résultat 2.21.2- Capacités des MER/PER renforcées et leur compétitivité améliorée
· A.2.22.1.1-  Renforcement de capacités des MER validées par les PSE agréées.
     Sous composante 2 : Formation professionnelles et apprentissages fondamentaux 
     Résultat 2.22.1- Capacités des PSE en alphabétisation renforcées  
· A.2.22.1.1-  Inventaire des PSE existants ou potentiels au niveau du district, de la région et national et validation.
· A.2.22.1.2-  Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacités.
· A.2.22.1.3-  Identification de dix sept (17) formateurs des PSE.
· A.2.22.1.4-  Mise à niveau des compétences techniques, pédagogiques des soixante seize (76) PSE et agrément
    Résultat 2.22.2- Jeunes et adultes ruraux alphabétisés  
· A.2.22.2.1-  Mise en œuvre de l’alphabétisation de 570 jeunes et 570 adultes.

   Résultat 2.22.3- Jeunes ruraux formés professionnellement  et accompagnés dans leur insertion 
· A.2.22.3.1-  Inventaire des MER/PER et entreprises pouvant accueillir les jeunes en formation professionnelle duale et apprentissage.

· A.2.22.3.2- Mise à niveau des capacités de cent cinquante (150) tuteurs maîtres d’apprentissage et agrément.

· A.2.22.3.4-  Formation professionnelle de cinq cent (500) jeunes par apprentissage
Composante 3 - FINANCES RURALES ET GESTION DES RISQUES

     Résultat 3.30.1- Composante Finances rurales et gestion des risques opérationnelle  
· A.3.30.1.1-  Mission d’assistance technique à la mise en œuvre de la composante par un Expert international
· A.3.30.1.2-    Elaboration des conventions de partenariat avec FENU, PNF et IFC pour la mise en œuvre de la composante 
     Sous composante 1 : Accès aux crédits
    Résultat 3.31.1- Nouvelles caisses locales mises en place avec les réseaux IMF  
· A.3.31.1.1-   Etude de faisabilité sur la mise en place des nouvelles caisses 
· A.3.31.1.2-   Appel à proposition pour la densification des réseaux financiers
    Résultat 3.31.2- Structures administratives régionales renforcées et Accès aux services financiers facilité 
· A.3.31.2.1-    Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des structures administratives

Résultat 3.31.3- Mécanisme de la mise en œuvre de la Facilité d’Investissement Rural adopté par secteur financier 
· A.3.31.3.1-    Mise en place du mécanisme de la FIR et élaboration d’un manuel opérationnel
     Sous composante 2 : Outils de gestion des risques

Résultat 3.32.1- Produits financiers adaptés aux besoins des MER et le FAPEX développés par les établissements financiers   
· A.3.32.1.1-   Etude de faisabilité sur la mise en place du FAPEX et élaboration d’un manuel opérationnel

Résultat 3.32.2- Comité technique pour l’orientation du Programme Finance Rurale animé par la DVAAOP/MAEP opérationnel et politique nationale sur la finance rurale élaborée    
· A.3.32.2.1-   Appui à la mise en place et au fonctionnement du CTOP Finance Rurale. 
· A.3.32.2.2-    Analyse des besoins et élaboration de plan d’actions pour l’opérationnalisation du CTOP-Fiance Rurale
· A.3.32.2.5-    Création d’une base de données informatisée des référentiels technico-financiers 
Composante 4 - INFRASTRUCTURES DE MARCHE ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS
    Résultat 4.40.1- Composante Infrastructures de marché et investissements structurants opérationnelle   
· A.4.40.1.1-    Mission d’appui à l’EPN et EPRs par un consultant spécialisé en BTP.
· A.4.40.1.2-    Finalisation de convention de partenariat pour la mise en œuvre de la composante 
     Sous composante 1 : Infrastructures publiques

    Résultat 4.41.1- Pistes et voie de raccordement réhabilitées   
· A.4.41.1.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER et les PCAF impliquées dans les filières 
· A.4.41.1.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.41.1.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
·  A.4.41.1.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux
    Résultat 4.41.2- Système d’adduction d’eau potable en place et fonctionnels   
· A.4.41.2.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
· A.4.41.2.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.41.2.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
·  A.4.41.2.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux
     Sous composante 2 : Investissements collectifs de soutien aux filières
Résultat 4.42.1- Points de vente et pavillons d’exploitation construits et structures de gestion et d’entretien opérationnelles   
· A.4.42.1.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
· A.4.42.1.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.42.1.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
· A.4.41.2.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux
Résultat 4.42.2- Kits d’électrification rurale et Panneaux solaires installés et structures de gestion et d’entretien opérationnelles   
· A.4.42.2.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
· A.4.42.2.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.42.2.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
·  A.4.41.2.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux
Résultat 4.42.3- Investissements collectifs de soutien aux filières effectués et Structures opérationnelles   
· A.4.42.3.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
· A.4.42.3.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.42.3.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
·  A.4.41.3.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux
Composante 5 : SUIVI-EVALUATION, CAPITALISATION ET COMMUNICATION

     Sous composante 1 : Planification et Suivi-évaluation

Résultat 5.51.1- Mise en œuvre des activités du Programme PROSPERER efficace et respecte le timing  Recrutement du personnel complémentaire
· A.5.51.1.1-   Recrutement du personnel complémentaire
· A.5.51.1.2-   Formation et renforcement de capacité des cadres du Programme 
· A.5.51.1.3- Acquisition matériels, équipements informatiques et logiciels, moyens de déplacement
    Résultat 5.51.2- Système de suivi-évaluation performant  
· A.5.51.2.1-  Mission d’assistance technique à la mise en œuvre du système de Suivi-Evaluation
· A.5.51.2.2-  Mise à jour du manuel des procédures de Suivi-évaluation et formation des personnels du Programme 
· A.5.51.2.5-  Enquête sur la situation de référence 
     Sous composante 2 : Capitalisation de savoirs et communication
    Résultat 5.52.1- Population cible dispose d’informations actualisées sur les objectifs et résultats du Programme  
· A.5.52.1.1-   Campagne de sensibilisation et communication aux objectifs et prestations fournies par PROSPERER 
Résultat 5.52.2- Stratégie de communication du Programme axée sur la promotion de la culture entrepreneuriale 
· A.5.52.2.1-   Mission d’appui à l’EPN et aux EPRs par un consultant en communication
· A.5.52.2.2-   Elaboration d’une stratégie de communication
Résultat 5.52.3- Informations actualisées sur les marchés et les opportunités d’affaires mises à la disposition des MER /PER 
· A.5.52.3.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des capacités/compétences des prestataires en communication et centres d’information régionaux (CIPE) et des points d’informations des districts  
· A.5.52.3.2-   Mise en place et/ou renforcement de cinq (05) centres d’informations régionaux par district
· A.5.52.3.3-   Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des stations radios locales

· A.5.52.3.4-   Renforcement des capacités de diffusion des radios locales   
· A.5.52.3.5-   Réalisation de Bulletin bimensuel des MER

· A.5.52.3.6-   Développement d’un site web du Programme   

	


	Exécution réalisée pendant le semestre écoulé 

	Composante 1 - IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS
     Sous composante 1 : Inventaire régional- Validation des MER et des PER- Dispositif d’appui local
    Résultat 1.11.1- Plans de développement des filières élaborés 

· A.1.11.1.1- Revue et Finalisation  de quinze (15)  études diagnostics régionales des filières et clusters (3 filières par région).
· A.1.11.1.2-  Réalisation de cinq (05) Analyse socio-économique des profils des MER et des PER.
· A.1.11.1.3-  Elaboration de quinze (15) plans de développement des filières/Clusters. 

     Résultat 1.11.2- Guichets Uniques Multi-Services (GUMS) opérationnels

· A.1.11.2.1-  Mise en place de treize (13) GUMS opérationnels.
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

GUMS opérationnel

02
03
01
02
01
09
· A.1.11.2.2- 7 Formation de trente huit (38) CE.
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

CE formés

10
06
06
08
08
38
· A.1.11.2.3-  Inventaire régionaux des MER et PER et Validation des bénéficiaires.
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

MER inventoriées

8 049
4 089
3 783
10 467
1334
27 722
MER validées

1 304
183
723
888
336
3 434
     Sous composante 2 : Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public-Privé

    Résultat 1.12.1- Capacités opérationnelles des CCI/EPR,DRDE et DRDR renforcées 
· A.1.11.2.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacité.

EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Plan de renforcement de capacité technique

01
01
01
01
-
04
Plan de renforcement en équipement

01
-
-
-
-
01
· A.1.11.2.2- Renforcement de capacité des CCI/EPR, DRDE et DRDR.

EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Formation en Trade Map
17
17
Culture entrepreneuriale
03
16
13
9
11
52
Formation technique
-
-
06
-
-
06
Andragogie, gestion, business plan et marketing
-
02

-
-
-
02
Réhabilitation Bâtiment et dotation en équipement

- Bureau EPR

- Bureau CCI

- Centre d’affaires polyvalent CCI

· A.1.11.2.3- Mise à disposition d’Assistance Technique aux EPRs.  
(   R.A.S.
    Résultat 1.12.2- Organisations Professionnelles (OP) et PCAF répondent aux besoins des MER 
· A.1.12.2.1-  Inventaire des Organisations Professionnelles (OP)  et PCAF et Validation.

EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Association, Organisation de base inventoriée
114 (classification en cours)
80 (classification en cours)

27
17
-
OP inventoriées

02
-
01
PCAF inventoriée

-
04
03
-
-
· A.1.12.2.2-  Analyse de besoins et élaboration participative de plan de renforcement de capacité.

EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Plan de renforcement Association

32
-
-
-
-
32
Plan de renforcement OP
08
-
-
-
-
08
Plan de renforcement de capacité PCAF
-
02
-
-
-
02
· A.1.12.2.3-  Renforcement de capacité des OP et PCAF.   
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Association
32 GPS pomme de terre
-
-
-
-
32
OP
-
-
-
-
-
-
Mise en place PCAF

-
-
-
-
-
-
Composante 2 - SERVICES D’APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
     Sous composante 1 : Services d’appui aux MER/PER existantes

     Résultat 2.21.1- Prestataires de Services aux micro-Entreprises (PSE) renforcées et agrées  

· A.2.21.1.1-  Inventaire de six cent (600) Prestataires de Services aux Entreprises.

EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

PSE inventoriés

381

90
17
46
80
614
· A.2.21.1.2-  Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de compétences des PSE.

(EPR-A : Elaboration de trois modules de formation en gestion et trois modules de formation en marketing et commercialisation en cours
· A.2.21.1.3-  Mise à niveau des capacités des deux cent vingt cinq (225) PSE et agrément. 

MODULES

PSE formés
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Andragogie

-
25
-
-
23
48
Business Plan

Formateur en cours de recrutement
25
-
-
-
25
Culture entrepreneuriale et culture d’épargne et de crédit
 5
5
4
5
5
24
Diagnostic

-
-
-
-
28
28
Gestion

-
25
-
-
28
53
Marketing et commercialisation

-
25
-
-
28
53
Technique et qualité

-
-
10
-
28
38
     Résultat 2.21.2- Capacités des MER/PER renforcées et leur compétitivité améliorée
· A.2.22.1.1-  Renforcement de capacités des MER validées par les PSE agréées.
SAE

MER formées

EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Culture entrepreneuriale

31

-
-
-
-
31
Culture d’épargne et de crédit

-
-
-
-
-
-
Gestion

-
-
-
-
146
146
Marketing et commercialisation

-
-
-
-
31
31
Technique et qualité

150 (vannerie)
-15 (sériciculture)

-08 (petit matériel agricole)
07 (pépiniériste)
28
208
Technique et qualité
-
-
-
-
25

25

 ( Formation en cours : 
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Technique et qualité
-120 tisserandes en tissage de raphia 

-232 producteurs leaders en pomme de terre en normes et qualité

-40 brodeuses en jour indien
-
-
-
-
     Sous composante 2 : Formation professionnelle et apprentissage

    Résultat 2.22.1- Capacités des PSE en alphabétisation renforcées  
· A.2.22.1.1-  Inventaire des PSE existants ou potentiels au niveau du district, de la région et national et validation.

EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Alphabétiseurs inventoriés
11

02
03
06
-
22
· A.2.22.1.2-  Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacités.
· A.2.22.1.3-  Identification de dix sept (17) formateurs des PSE.
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

PSE en AFID

1
-
-
-
-
1
PSE en ASAMA

1
-
-
-
-
1
· A.2.22.1.4-  Mise à niveau des compétences techniques, pédagogiques des soixante seize (76) PSE et agrément
    Résultat 2.22.2- Jeunes et adultes ruraux alphabétisés  
· A.2.22.2.1-  Mise en œuvre de l’alphabétisation de 570 jeunes et 570 adultes.

Alphabétisation

EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Jeunes

Attente DANO FIDA recrutement d’1 PSE (alphabétisation 90 jeunes) 

-
-06 sites d’alphabétisation sélectionnés

-06 comités d’alphabétisation sélectionnés

-90 jeunes apprenants recensés

-34 jeunes apprenants recensés
- 120 jeunes recensés et validés
- 117 en cours d’alphabétisation
Adultes

PSE recruté (alphabétisation 90 adultes)

-
- 120 adultes recensés et validés
- 212 en cours d’alphabétisation
   Résultat 2.22.3- Jeunes ruraux formés professionnellement  et accompagnés dans leur insertion 
· A.2.22.3.1-  Inventaire des MER/PER et entreprises pouvant accueillir les jeunes en formation professionnelle duale et apprentissage.

EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Tuteurs identifiés

30

-
52
39
12
131
· A.2.22.3.2- Mise à niveau des capacités de cent cinquante (150) tuteurs maîtres d’apprentissage et agrément. 
EPR-A : Module de formation des tuteurs maîtres d’apprentissage en cours d’élaboration par le responsable en formation duale CCIA
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Tuteurs validés
-
-
-
18
10
28
· A.2.22.3.4-  Formation professionnelle de cinq cent (500) jeunes par apprentissage
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Jeunes apprentis recensés
73

-
31
233
-
337
Jeunes apprentis validés

-
-
-
46

-
46
Composante 3 - FINANCES RURALES ET GESTION DES RISQUES
    Résultat 3.30.1- Composante Finances rurales et gestion des risques opérationnelle  
· A.3.30.1.1-  Mission d’assistance technique à la mise en œuvre de la composante par un Expert international

(  Mission d’assistance technique à la mise en œuvre de la composante par un Expert international réalisée.
· A.3.30.1.2-    Elaboration des conventions de partenariat avec FENU, PNF et IFC pour la mise en œuvre de la composante 

(    Signature avec PNF vers le mois de juillet 2009.
     Sous composante 1 : Accès aux crédits
    Résultat 3.31.1- Nouvelles caisses locales mises en place avec les réseaux IMF  
· A.3.31.1.1-   Etude de faisabilité sur la mise en place des nouvelles caisses

(   Documents de références pour la gestion des activités nécessaire à la densification des réseaux d’institutions de microfinance élaborés.
· A.3.31.1.2-   Appel à proposition pour la densification des réseaux financiers
(  Appel à proposition lancé le 08 juin 2009 pour une durée de 06 semaines.
    Résultat 3.31.2- Structures administratives régionales renforcées et Accès aux services financiers facilité 
· A.3.31.2.1-    Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des structures administratives

(   Renforcement du PNF : Trois communes dans la Région de Haute Matsiatra identifiées pour l’implantation de GFP. 

(   Renforcement des services de l’Etat civil : Projet de convention élaboré et demande d’ANOB du FIDA en cours de préparation. 

Résultat 3.31.3- Mécanisme de la mise en œuvre de la Facilité d’Investissement Rural adopté par secteur financier 
· A.3.31.3.1-    Mise en place du mécanisme de la FIR et élaboration d’un manuel opérationnel

(  Dossiers de consultation élaborés, sélection des consultants présélectionnés réalisée, demande d’ANOB du FIDA en cours de préparation. 

     Sous composante 2 : Outils de gestion des risques
Résultat 3.32.1- Produits financiers adaptés aux besoins des MER et le FAPEX développés par les établissements financiers   
· A.3.32.1.1-   Etude de faisabilité sur la mise en place du FAPEX et élaboration d’un manuel opérationnel

(  En attente de la signature de convention de partenariat avec FENU.
· A.3.32.1.1-   Etude sur l’adaptation des produits financiers aux besoins des MERs

(  Dossiers de consultation élaborés, sélection des consultants présélectionnés réalisée, demande d’ANOB du FIDA en cours de préparation. 

Résultat 3.32.2- Comité technique pour l’orientation du Programme Finance Rurale animé par la DVAAOP/MAEP opérationnel et politique nationale sur la finance rurale élaborée    
· A.3.32.2.1-   Appui à la mise en place et au fonctionnement du CTOP Finance Rurale. 
(  Appui réalisé par l’expert international
( Chef de service d’Appui à la Microfinance Rurale (SAMFR) au sein de la DVAAOP recruté
A.3.32.2.2-    Analyse des besoins et élaboration de plan d’actions pour l’opérationnalisation du CTOP-Fiance Rurale. (  R.A.S. 

· A.3.32.2.5-    Création d’une base de données informatisée des référentiels technico-financiers
(  Dossiers de consultation élaborés. 

Composante 4 - INFRASTRUCTURES DE MARCHE ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS

     Résultat 4.40.1- Composante Infrastructures de marché et investissements structurants opérationnelle   
· A.4.40.1.1-    Mission d’appui à l’EPN et EPRs par un consultant spécialisé en BTP.

(  Consultant spécialisé recruté et mission d’appui en cours. 

· A.4.40.1.2-    Finalisation de convention de partenariat pour la mise en œuvre de la composante. (  R.A.S. 
      Sous composante 1 : Infrastructures publiques
    Résultat 4.41.1- Pistes et voie de raccordement réhabilitées   
· A.4.41.1.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER et les PCAF impliquées dans les filières
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Piste validée  (km)
16 
48 
37 
-
30 
131
Ouvrages
-10 Ponts
- 03 ponts  
-
-
-
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· A.4.41.1.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Demande de Consultation
Lancé (piste et ouvrages)
Lancé (lot  08 km)
Lancé 
-
-
PSE mobilisation

-
-
-
-
-
·  A.4.41.1.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien. (  R.A.S.
·  A.4.41.1.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux. (  R.A.S.
    Résultat 4.41.2- Système d’adduction d’eau potable en place et fonctionnels   
· A.4.41.2.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Site d’adduction d’eau validé

01

-
-
-
01
02
· A.4.41.2.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Demande de Consultation
Lancé

-
-
-
-
PSE mobilisation

-
-
-
-
-
· A.4.41.2.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien. (  R.A.S.
· A.4.41.2.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux. (  R.A.S.
     Sous composante 2 : Investissements collectifs de soutien aux filières
Résultat 4.42.1- Points de vente et pavillons d’exploitation construits et structures de gestion et d’entretien opérationnelles   
· A.4.42.1.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières. 
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Points de vente validés

02

03
01
-
02
06
· A.4.42.1.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire.
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Dossier de Consultation
Lancé
Lancé
Lancé
-
-
PSE mobilisation

-
-
-
-
-
· A.4.42.1.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien. (  R.A.S.
· A.4.41.2.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux. (  R.A.S.
Résultat 4.42.2- Kits d’électrification rurale et Panneaux solaires installés et structures de gestion et d’entretien opérationnelles   
· A.4.42.2.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières. (  R.A.S. 
· A.4.42.2.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire. (  R.A.S.
· A.4.42.2.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien. (  R.A.S.
· A.4.41.2.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux. (  R.A.S.
Résultat 4.42.3- Investissements collectifs de soutien aux filières effectués et Structures opérationnelles   
· A.4.42.3.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Total

Magasin de stockage 
02
01
-
-
-
02
Atelier (confiturerie)

-
-
-
-
02

01

· A.4.42.3.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
EPR-A

EPR-H

EPR-I

EPR-S

EPR-V

Dossier de Consultation
Lancé
Lancé
-
-
-
PSE mobilisation

-
-
-
-
-
·  A.4.42.3.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
·  A.4.41.3.4-    Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux
Composante 5 : SUIVI-EVALUATION, CAPITALISATION ET COMMUNICATION

     Sous composante 1 : Planification et Suivi-évaluation
Résultat 5.51.1- Mise en œuvre des activités du Programme PROSPERER efficace et respecte le timing  Recrutement du personnel complémentaire
· A.5.51.1.1-   Recrutement du personnel complémentaire.
(  Personnel complémentaire recruté.
· A.5.51.1.2-   Formation et renforcement de capacité des cadres du Programme.

(  Formation et renforcement de capacité des cadres réalisée.
Modules

Bénéficiaires

Passation de marché

CN, CRs, RAF et CPM

Management et leadership

CN,CR-A, CR-I, RAF

Logiciel Tompro

RAF, comptables régionaux, Assistants comptables, CPM, 

Culture entrepreneuriale

Tous les cadres du Programme

AMED
RSE et  05 ASEGS

Langue étrangère
Tout le personnel du Programme

Structuration du monde rural

RSE, AP, 05 Spécialistes d’Appui Filière, 05 ASEGS

SPIP

RSE et 06 ASEGS

· A.5.51.1.2- Acquisition matériels, équipements informatiques et logiciels, moyens de déplacement.
(  18 laptops, 42 motos acquis. 
    Résultat 5.51.2- Système de suivi-évaluation performant  
· A.5.51.2.1-  Mission d’assistance technique à la mise en œuvre du système de Suivi-Evaluation.
(   Consultant recruté, début mission d’assistance : 20 juillet 2009.
· A.5.51.2.2-  Mise à jour du manuel des procédures de Suivi-évaluation et formation des personnels du Programme.

(   En attente mise en place du système de suivi-évaluation.
· A.5.51.2.5-  Enquête sur la situation de référence 
(   Collecte des informations réalisée, données apurées et traitement et analyse en cours.
     Sous composante 2 : Capitalisation de savoirs et communication
    Résultat 5.52.1- Population cible dispose d’informations actualisées sur les objectifs et résultats du Programme  
· A.5.52.1.1-   Campagne de sensibilisation et communication aux objectifs et prestations fournies par PROSPERER
(   En continu.
Résultat 5.52.2- Stratégie de communication du Programme axée sur la promotion de la culture entrepreneuriale 
· A.5.52.2.1-   Mission d’appui à l’EPN et aux EPRs par un consultant en communication.
(   Recrutement infructueux,  relance en cours.
· A.5.52.2.2-   Elaboration d’une stratégie de communication. (   R.A.S.
Résultat 5.52.3- Informations actualisées sur les marchés et les opportunités d’affaires mises à la disposition des MER /PER 
· A.5.52.3.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des capacités/compétences des prestataires en communication et centres d’information régionaux (CIPE) et des points d’informations des districts  

· A.5.52.3.2-   Mise en place et/ou renforcement de cinq (05) centres d’informations régionaux par district

· A.5.52.3.3-   Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des stations radios locales

· A.5.52.3.4-   Renforcement des capacités de diffusion des radios locales.

( EPR-A : 08 émissions réalisée et diffusées.
( EPR-H : 02 conventions de partenariat signées.  
( EPR-I : 10 émissions réalisées et diffusées.
( EPR-S : 01convention de partenariat signée.
· A.5.52.3.5-   Réalisation de Bulletin bimensuel des MER. (   R.A.S.
· A.5.52.3.6-   Développement d’un site web du Programme.  
(   Site web en ligne.


	


	Exécution prévue pour le semestre prochain (à partir du PTBA) pour le Programme

	Composante 1 - IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS 

     Sous composante 1 : Inventaire régional- Validation des MER et des PER- Dispositif d’appui local

    Résultat 1.11.1- Plans de développement des filières élaborés 

· A.1.11.1.1- Revue et Finalisation  de quinze (15)  études diagnostics régionales des filières et clusters (3 filières par région).
· A.1.11.1.2-  Réalisation de cinq (05) Analyse socio-économique des profils des MER et des PER.
· A.1.11.1.3-  Elaboration de quinze (15) plans de développement des filières/Clusters. 

     Résultat 1.11.2- Guichets Uniques Multi-Services (GUMS) opérationnels

· A.1.11.2.1-  Mise en place de treize (13) GUMS opérationnels.
· A.1.11.2.3-  Inventaire régionaux des MER et PER et Validation des bénéficiaires

· A.1.11.2.4-  Evaluation des besoins en formation et Elaboration de business plan des MER & PER (Bilans-plans d'entreprise)
     Sous composante 2 : Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public-Privé

     Résultat 1.12.1- Capacités opérationnelles des CCI/EPR, DRDE et DRDR renforcées 
· A.1.11.2.3- Mise à disposition d’Assistance Technique aux EPRs.
    Résultat 1.12.2- Organisations Professionnelles (OP) et PCAF répondent aux besoins des MER 
· A.1.12.2.1-  Inventaire des Organisations Professionnelles  et PCAF et Validation.
· A.1.12.2.2-  Analyse de besoins et élaboration participative de plan de renforcement de capacité.

· A.1.12.2.3-  Renforcement de capacité des OP et PCAF
Composante 2 - SERVICES D’APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

     Sous composante 1 : Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes
    Résultat 2.21.1- Prestataires de Services aux micro-Entreprises (PSE) renforcées et agrées  

· A.2.21.1.1-  Inventaire de six cent (600) Prestataires de Services aux Entreprises.
· A.2.21.1.2-  Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de compétences des PSE.
· A.2.21.1.3-  Mise à niveau des capacités des deux cent vingt cinq (225) PSE et agrément. 

     Résultat 2.21.2- Capacités des MER/PER renforcées et leur compétitivité améliorée
· A.2.22.1.1-  Renforcement de capacités des MER validées par les PSE agréées.
     Sous composante 2 : Formation professionnelles et apprentissages fondamentaux 
     Résultat 2.22.1- Capacités des PSE en alphabétisation renforcées  
· A.2.22.1.1-  Inventaire des PSE existants ou potentiels au niveau du district, de la région et national et validation.
· A.2.22.1.2-  Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacités.
· A.2.22.1.3-  Identification de dix sept (17) formateurs des PSE.
· A.2.22.1.4-  Mise à niveau des compétences techniques, pédagogiques des soixante seize (76) PSE et agrément
    Résultat 2.22.2- Jeunes et adultes ruraux alphabétisés  
· A.2.22.2.1-  Mise en œuvre de l’alphabétisation de 570 jeunes et 570 adultes.

    Résultat 2.22.3- Jeunes ruraux formés professionnellement  et accompagnés dans leur insertion 
· A.2.22.3.1-  Inventaire des MER/PER et entreprises pouvant accueillir les jeunes en formation professionnelle duale et apprentissage.

· A.2.22.3.2- Mise à niveau des capacités de cent cinquante (150) tuteurs maîtres d’apprentissage et agrément.

· A.2.22.3.4-  Formation professionnelle de cinq cent (500) jeunes par apprentissage
Composante 3 - FINANCES RURALES ET GESTION DES RISQUES

     Résultat 3.30.1- Composante Finances rurales et gestion des risques opérationnelle  
· A.3.30.1.2-    Elaboration des conventions de partenariat avec FENU, PNF et IFC pour la mise en œuvre de la composante 
     Sous composante 1 : Accès aux crédits
    Résultat 3.31.1- Nouvelles caisses locales mises en place avec les réseaux IMF  
· A.3.31.1.1-   Etude de faisabilité sur la mise en place des nouvelles caisses 

· A.3.31.1.2-   Appel à proposition pour la densification des réseaux financiers
    Résultat 3.31.2- Structures administratives régionales renforcées et Accès aux services financiers facilité 
· A.3.31.2.1-    Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des structures administratives

· A.3.31.2.2-    Renforcement de capacités et dotation de matériels & équipements aux services administratifs
· A.3.31.2.3-   Suivi de l'accès des MER/PER aux services délivrés par les structures administratives régionales renforcées
Résultat 3.31.3- Mécanisme de la mise en œuvre de la Facilité d’Investissement Rural adopté par secteur financier 
· A.3.31.3.1-    Mise en place du mécanisme de la FIR et élaboration d’un manuel opérationnel

· A.3.31.3.2-    Elaboration d'un partenariat avec les Réseaux IMF ayant manifesté leurs intérêts pour l’opérationnalisation de la FIR
     Sous composante 2 : Outils de gestion des risques

Résultat 3.32.1- Produits financiers adaptés aux besoins des MER et le FAPEX développés par les établissements financiers   
· A.3.32.1.1-   Etude de faisabilité sur la mise en place du FAPEX et élaboration d’un manuel opérationnel

· A.3.32.1.2-   Elaboration d'un partenariat avec les Réseaux IMF ayant manifesté leurs intérêts pour l’opérationnalisation du FAPEX
Résultat 3.32.2- Comité technique pour l’orientation du Programme Finance Rurale animé par la DVAAOP/MAEP opérationnel et politique nationale sur la finance rurale élaborée    
· A.3.32.2.1-   Appui à la mise en place et au fonctionnement du CTOP Finance Rurale. 
· A.3.32.2.2-    Analyse des besoins et élaboration de plan d’actions pour l’opérationnalisation du CTOP-Fiance Rurale
· A.3.32.2.3-   Renforcement des capacités opérationnelles du CTOP-Finance Rurale
· A.3.32.2.4-   Réalisation d’études spécifiques commanditées par le CTOP-Finance Rurale
· A.3.32.2.5-    Création d’une base de données informatisée des référentiels technico-financiers 
Composante 4 - INFRASTRUCTURES DE MARCHE ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS
    Résultat 4.40.1- Composante Infrastructures de marché et investissements structurants opérationnelle   
· A.4.40.1.1-    Mission d’appui à l’EPN et EPRs par un consultant spécialisé en BTP.

· A.4.40.1.2-    Finalisation de convention de partenariat pour la mise en œuvre de la composante    
     Sous composante 1 : Infrastructures publiques

    Résultat 4.41.1- Pistes et voie de raccordement réhabilitées   
· A.4.41.1.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER et les PCAF impliquées dans les filières 
· A.4.41.1.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.41.1.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
    Résultat 4.41.2- Système d’adduction d’eau potable en place et fonctionnels   
· A.4.41.2.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
· A.4.41.2.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.41.2.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
     Sous composante 2 : Investissements collectifs de soutien aux filières
Résultat 4.42.1- Points de vente et pavillons d’exploitation construits et structures de gestion et d’entretien opérationnelles   
· A.4.42.1.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
· A.4.42.1.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.42.1.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
Résultat 4.42.2- Kits d’électrification rurale et Panneaux solaires installés et structures de gestion et d’entretien opérationnelles   
· A.4.42.2.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
· A.4.42.2.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.42.2.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
Résultat 4.42.3- Investissements collectifs de soutien aux filières effectués et Structures opérationnelles   
· A.4.42.3.1-    Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières 
· A.4.42.3.2-    Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire
·  A.4.42.3.3-    Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien
Composante 5 : SUIVI-EVALUATION, CAPITALISATION ET COMMUNICATION

     Sous composante 1 : Planification et Suivi-évaluation

Résultat 5.51.1- Mise en œuvre des activités du Programme PROSPERER efficace et respecte le timing  Recrutement du personnel complémentaire
· A.5.51.1.1-   Recrutement du personnel complémentaire
· A.5.51.1.2-   Formation et renforcement de capacité des cadres du Programme 
· A.5.51.1.3- Acquisition matériels, équipements informatiques et logiciels, moyens de déplacement

    Résultat 5.51.2- Système de suivi-évaluation performant  
· A.5.51.2.1-  Mission d’assistance technique à la mise en œuvre du système de Suivi-Evaluation
· A.5.51.2.2-  Mise à jour du manuel des procédures de Suivi-évaluation et formation des personnels du Programme
· A.5.51.2.3-   Mise en place d’un système de gestion informatisée des bases de données et de suivi-évaluation
· A.5.51.2.4-  Gestion/suivi des PSE
· A.5.51.2.5-  Enquête sur la situation de référence 

· A.5.51.2.6-  Ateliers de planification participative EPN/EPRs et partenaires pour la préparation du PTBA
     Sous composante 2 : Capitalisation de savoirs et communication
    Résultat 5.52.1- Population cible dispose d’informations actualisées sur les objectifs et résultats du Programme  
· A.5.52.1.1-   Campagne de sensibilisation et communication aux objectifs et prestations fournies par PROSPERER 

Résultat 5.52.2- Stratégie de communication du Programme axée sur la promotion de la culture entrepreneuriale 
· A.5.52.2.1-   Mission d’appui à l’EPN et aux EPRs par un consultant en communication
· A.5.52.2.2-   Elaboration d’une stratégie de communication

· A.5.52.2.3-   Campagne de promotion de la culture entrepreneuriale
Résultat 5.52.3- Informations actualisées sur les marchés et les opportunités d’affaires mises à la disposition des MER /PER 
· A.5.52.3.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des capacités/compétences des prestataires en communication et centres d’information régionaux (CIPE) et des points d’informations des districts  

· A.5.52.3.2-   Mise en place et/ou renforcement de cinq (05) centres d’informations régionaux par district

· A.5.52.3.3-   Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des stations radios locales

· A.5.52.3.4-   Renforcement des capacités de diffusion des radios locales   

· A.5.52.3.5-   Réalisation de Bulletin bimensuel des MER

· A.5.52.3.6-   Développement d’un site web du Programme   


B Réalisation des Objectifs de développement 

	Objectifs du développement du Projet 

	L’objectif général du programme PROSPERER est de promouvoir l’augmentation des revenus par la consolidation de micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional. 
Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants: 
     a) Créer et appuyer un réseau d’organisations professionnelles, de corps de métiers et de fédérations interprofessionnelles qui répondront aux besoins de développement des entreprises rurales;

     b) Contribuer à l’élaboration d’un cadre institutionnel et de la politique nationale en matière d’appui aux micro-entreprises rurales;

     c) Améliorer la compétitivité des micro-entreprises rurales pour renforcer les performances des clusters et filières au sein des pôles économiques régionaux; 

     d) Permettre aux entrepreneurs d’accéder à des services financiers et non financiers pérennes ainsi qu’aux marchés, dans un environnement favorable de gestion de risques; 

     e) Créer un environnement structurant favorisant la modernisation des filières rurales.

	


