
Rapport semestriel de suivi et évaluation

(Situations au 31 décembre 2007)

Programme de Promotion des Revenus Ruraux – PPRR

A. Avancement d’exécution

	Exécution prévue pour le semestre écoulé (sur la base du PTBA)

	Composante 1 - Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux

· Créer 3 nouveaux pôles ;
· Etablir 5 partenariats entre des opérateurs et les unions ;
· Assurer l’appui conseil en commercialisation pour 7 CAM ;
· Former au moins 84 membres gestionnaires de CAM sur trois thèmes liés à la gestion et commercialisation des produits agricoles ainsi qu’à l’amélioration de qualité des produits ;
· Construire et équiper 3 complexes d’infrastructures des CAM ;
· Doter 3 nouveaux CAM de fonds de démarrage ;
· Développer des nouveaux marchés nationaux au niveau de chaque pôle ;
· Développer des nouveaux marchés internationaux au niveau de chaque pôle ;
· Développer un label de qualité ;
· Améliorer 120 km de pistes rurales. 

Composante 2 - Appui à la structuration du monde rural et à l’amélioration de la base productive

· Élaborer 21 plans communautaires. 

· Former 120 responsables locaux. 

· Former 30 alphabétiseurs. 

· Mettre en place 30 sites d’alphabétisations.
· Créer 04 unions de producteurs.
· Mettre en place 03 CDP. 

· Recruter des OA CA. 

· Rendre opérationnels 14 techniciens de l’OA en conseil agricole. 

· Financer 132 microprojets. 

· Rendre fonctionnels 17 sites DRS dont 15 nouveaux sites à identifier et 02 anciens sites.
· Identifier 15 sites DRS.
· Rendre opérationnels 07 distributeurs d’intrants et matériels agricoles. 

· Former 34 paysans vulgarisateurs. 

· Encadrer 340 OP. 

Composante 3 - Appui aux services financiers ruraux 

· Ouvrir ou consolider au moins sept (7) points de services.
· Assurer un taux de pénétration des ménages de la population visée par la zone de chacun des pôles, respectivement : 10% pour le pôle où un point de service est déjà opérationnel et 5 % pour le pôle où un point de service sera à créer.
· Rétrocéder pour une valeur d’au moins 40% du total des dépôts en crédit (tout crédit confondu)

· Atteindre une moyenne de 120 000 AR d’épargne par membre.
· Octroyer de 50% du portefeuille de crédit, tout crédit confondu en crédit agricole, après trois ans de la création du pôle, c’est-à-dire : Crédits agricoles individuels ou de groupe, (60%), Crédit stockage dont GCV, (18%), Crédits petits équipements et matériel agricole, (7%), Crédit de commercialisation pour les OP, les Unions, coopératives et CAM. (15%)

· Assurer que 25% des membres obtiennent un crédit de Campagne ou de subsistance d’une valeur moyenne de 100 000 AR.

· Assurer l’autonomie financière de l’Union tout au long de la convention.

· Assurer un portefeuille à risque au-delà de 90 jours à moins de 5%, tout au long de la convention.

· Garantir un niveau de bonne gouvernance du réseau, tout au long de la convention.

· Fournir des services de crédit aux plus vulnérables dans les 25 pôles de partenariat selon le calendrier d’ouverture des pôles.
· Donner accès à au moins 30 femmes par pôle au crédit aux plus vulnérables après trois ans de la création du pôle.
· Assurer qu’au moins 100 personnes vulnérables/pôle sont membres bénéficiaires dont 70 emprunts.
· Assurer un portefeuille à risque au-delà de 90 jours à moins de 5%, tout au long de la convention.

Composante 4 - Appui aux institutions, à la politique et à la gestion du programme

· Mettre en œuvre effective de la stratégie régionale foncière dans toutes les zones touchées par l’intervention du PPRR.
· Rendre opérationnel une plate-forme d’échange et de concertation regroupant les opérateurs en commercialisation et les producteurs.
· Mettre en place, rendre opérationnel et faire approprié un centre d’information sur le marché par les populations cibles.
· Assurer une compréhension de toutes les parties prenantes au PPRR.
· Appuyer le processus de sécurisation foncière dans les pôles opérationnels du PPRR.
· Rendre effectif et opérationnel un système d’information sur le marché.
· Conduire une Campagne d’information dans les 3 nouveaux pôles et renforcer les Campagnes d’information sur les pôles déjà opérationnels,

· Identifier les zones d’extension pour la deuxième phase du PPRR et effectuer les études de faisabilité pour les nouveaux pôles



	Exécution réalisée pendant le semestre écoulé

	Composante 1 - Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux

· 3 nouveaux pôles créés (Vohilengo, Manantsatrana et Manompana) portent à 7 le nombre de pôles de partenariats mis en place par le PPRR. Chaque pôle a son CAM. Il bénéficie de l’appui-conseil en commercialisation de la part d’un assistant en conseils agricoles coordonnés par la Direction Provinciale du Commerce du Toamasina avec qui le PPRR a signé une convention de collaboration ; les 4 dernier CAM en date sont dotés de fonds de démarrage ; Les CAM de Maningory et d’IAzafo ont atteint un chiffre d’affaire respectif de Ar 17 189 813 et de Ar 84 260 009
· Les réceptions techniques des infrastructures (magasins, bureaux, etc.) pour les 5 derniers CAM mis en place sont prévues en janvier 2008. 

· 264 membres gestionnaires de CAM et producteurs associés au développement de CAM ont pu être formés sur trois thèmes liés à la gestion et commercialisation des produits agricoles ainsi qu’à l’amélioration de qualité des produits ;
· Des nouveaux marchés internationaux ont été explorés et exploités au profit de pôles intéressés (Italie, réseau du commerce équitable Max Havelaar, CES, collaboration avec l’ICIPE) ;
· 4 opérateurs exportateurs de litchi ont reçu les appuis de la part du PPRR et sont certifiés en EUREPGAP ;
· 04 dossiers des OP ont été envoyés au FLO en vue d’une certification en CE ;
· Le PPRR continue la démarche de labellisation à travers un contrat  de prestations avec l’ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière (AVSF) en collaboration avec la fédération Koloharena de l’Analanjirofo en matière de commerce équitable ;
· Un alambic moderne a été livré au CAM d’Anjahambe et est actuellement en période de test et de mise au point avec l’assistance du fournisseur et de l’agronome superviseur de zone, spécialiste en fabrication d’huile essentielle. ;
Situation des travaux de désenclavement en 2007

Longueur (km)

Nombre de fokontany désenclavés

Réhabilitation de pistes rurales

Réalisés

19,40

9

En cours

38,95

14

Lancés

41,60

12

Aménagement de sentiers piétnniers

Réalisés

58,20

27

En cours

5,09

2

Lancés

4,44

3

Composante 2 - Appui à la structuration du monde rural et à l’amélioration de la base productive

· L’élaboration de 4 plans de développement de fokontany a été menée à terme. Le processus de planification annuelle entamée durant le trimestre devra conduire à la disponibilité de PTA au niveau de chaque pôle ; 
· 26 certificats fonciers couvrant une superficie de 18 ha ont été remis à des exploitants de la zone du PPRR grâce au guichet foncier mis en place à Maningory;
· On a enregistré 460 ha de périmètres rizicoles aménagés et 135 ha en cours d’aménagement pour 2006 et 2007 ; 
· 3 superviseurs de zones dirigent 15 conseillers agricoles pour l’encadrement des producteurs au niveau des filières développées par le programme : piment, huiles essentielles, apiculture, riziculture, porciculture, pêche maritime et surtout la culture maraîchère qui a enregistré la plus importante adhésion ;
· 188 organisations paysannes regroupées dans 7 unions de producteurs ont bénéficié de l’encadrement du PPRR en matière de gouvernance et organisation avec un total de 708 producteurs appuyés ; 
· 3 sites ont été choisis pour l’essai de la pisciculture en cage dans le but de vulgariser cette nouvelle technique d’élevage de poissons dans cette zone à l’hydrographie très riche ;

· Le PPRR a débloqué une somme de 278 558 170 Ariary pour les microprojets. Quatre vingt deux (82) MP ont été financés, ce qui représente le 62% de la prévision (82/132). Ces microprojets financés sont mise en œuvre par 680 bénéficiaires dont 334 femmes.

Situation du financement de microprojets en 2007

Spéculation

Nombre total de MP

Financement PPRR (Ar)

%

Apiculture

20

53 872 850

19,34%

Aviculture

5

14 176 800

5,09%

Culture maraîchère

12

12 571 800

4,51%

Pisciculture

7

17 538 120

6,30%

Porciculture

7

13 407 600

4,81%

Production H.E.

28

159 656 000

57,32%

Tressage

2

3 835 000

1,38%

Pêche

1

3 500 000

1,26%

Total

82

278 558 170

100,00%

Composante 3 - Appui aux services financiers ruraux 

· 7 points de services sont opérationnels dans la zone du PPRR : 5 sont des points de services consolidés et 2 points de services nouvellement créés ; 
· Tous les points de services déjà opérationnels affiche un taux de pénétration entre 11% et 33% ;
· Les 02 points de services nouvellement créés enregistrent un taux de pénétration de 5% ;
· Le taux de recyclage (ou rétrocession des dépôts en crédits) tout crédit confondu, pour les 7 points de services est de 40% ;
· 5 points de services ont de GCV opérationnels ayant octroyé entre 27% à 97% de leur portefeuille de crédit agricole en crédit stockage ;
· Le portefeuille à risque est de moins de 3% pour les 7 points de services.

Situation des points de services en 2007

Objectif 2007 

Janvier 

Juin 

Décembre

Nombre de membres

5 240

3 779

5 270

5 873

Epargne

851

874

814

920

Total du crédit

473,5

352

504

579

Crédit agricole

227

24

157

123

· Des services de crédits aux plus vulnérables sont fournis dans 5 pôles de partenariat. 42 à 245 personnes vulnérables par pôle sont membres bénéficiaires des « caisses mixtes » avec 27 à 210 d’emprunteurs pour les 5 pôles dont le système est opérationnel ; Dans l’ensemble de ces 5 pôles, on compte au total 348 femmes bénéficiaires de crédit aux plus vulnérables ; Le portefeuille à risque au delà de 90 jours est resté à 0% tout au long de l’année

Composante 4 - Appui aux institutions, à la politique et à la gestion du programme

· Les trois derniers sont déjà dotés de structures faîtières (comités de développement de pôle et unions de producteurs). Toutes les activités de composantes y sont initiées, les OA sont au complet et les infrastructures en cours de construction. 

· Le système d’information sur le marché (SIM) fonctionne après le recrutement de l’administrateur du système.
· Le rapport sur la situation de référence du PPRR est finalisé et disponible. Le document est en cours de validation auprès du comité de pilotage de la situation de référence formé de cadre de l’UGP et du MAEP. Un atelier de restitution aura lieu en février 2008. 
· Pour étoffer la quantité et la qualité de données de base disponible auprès de l’UGP, trois stagiaires collectent directement les informations auprès des producteurs et partenaires. Dans un premier temps, les données sont saisies dans un base de données sous forme d’entrepôt de données en attendant une base de données dynamique à développer dans le cadre de l’initiative SEGS. 
· Un nouveau format de plans de développement de commune a été élaboré au cours de cette année et testé pour répondre plus aux besoins de développement des communes. 
· L’OPCI (organisme public de coopération inter-communale) dénommé FANDROGNO a contribué à la sensibilisation de la population des 16 communes rurales du district de Fénerive-est concernées par le protocole PPRR/PNF sur la sécurisation foncière. Les communes ont été mobilisées pour contribuer à fournir un local pour abriter le futur bureau du guichet foncier. 
· Les OPCI de Soanierana Ivongo et Vavatenina ont été mis en place durant le semestre passé.


	Exécution prévue pour le semestre prochain (à partir du PTBA)

	Composante 1 - Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux

· 7 nouveaux pôles créés

· 26 partenariats établis entre opérateurs et les unions

· 14 CAMs bénéficiant de l’appui conseil en commercialisation

· au moins 128 membres gestionnaires de CAM formés sur trois thèmes liés à la gestion et commercialisation des produits agricoles ainsi qu’à l’amélioration de qualité des produits

· 8 complexes d’infrastructures des CAM construits et équipés

· 7 nouveaux CAMs dotés de fonds de démarrage

· 4 nouveaux marchés nationaux développés au niveau de chaque pôle

· des nouveaux marchés internationaux développés au niveau de chaque pôle

· un label de qualité développé

Composante 2 - Appui à la structuration du monde rural et à l’amélioration de la base productive

· Renforcer la capacité de 14 unions de producteurs gestionnaires des CAM ;
· Mettre en place 5 guichets fonciers « papier » et 2 guichet fonciers intercommunaux ;
· Encadrer les paysans producteurs à travers les conseillers agricoles ;
· Former 30 élus et personnel d’entretiens des infrastructures rurales ;
· Mettre en place 40 sites d’alphabétisation fonctionnelle, former 40 alphabétiseurs et alphabétiser 1200 personnes ;
· Financer 112 nouveaux micro-projets pour 558 bénéficiaires ;
· Aménager 600 Ha de périmètre rizicoles au bénéfice de 700 ménages et encadrer 8 associations d’usagers de l’eau ;
· Aménager 215 ha de bassins versants et reboiser 150 ha de terrain ;
· Former et rendre opérationnels 14 distributeurs d’intrants agricoles ;
· Mettre en place 21 sites de démonstration.
Composante 3 - Appui aux services financiers ruraux (les valeurs cibles sont pour l’années 2008)
Section 1 : « Création ou consolidation de points de services »

· 13 points de services opérationnels ;

· Un taux de pénétration des ménages de la population visée par la zone de chacun des pôles d’au moins 5% pour les 6 nouveaux PS à créer, 10% pour les 2 PS créés en 2007 (pôle 2 et pôle 7) et de 20% pour les 5 PS opérationnels avant contrat avec PPRR (pôle 1,3, 4, 5 et 6) ;
· La rétrocession pour une valeur au moins 50% du total des dépôts en crédit (tout crédit confondu) ; 

· Une moyenne de 150 000 AR d’épargne par membre ;
· L’octroi de 50% du portefeuille de crédit, tout crédit confondu en crédit agricole, c’est-à-dire : 

1. Crédits agricoles individuels ou de groupe, (40% ) ;
2. Crédit stockage dont GCV, (18%) ;
3. Crédits petits équipements et matériel agricole, (7%) ;
4. Crédit de commercialisation pour les OP, les Unions, coopératives et CAM. (35%) ;
N.B :
Le % entre parenthèse indique les proportions souhaitées de la répartition de ce portefeuille de crédit agricole et pourrait être sujet de révision en fonction du développement des activités des pôles.

· 25% des membres obtiennent un crédit de campagne ou de subsistance d’une valeur moyenne de 100 000 AR ;
· Les 7 CAM/Pôle obtiennent de crédit pour financer les besoins d’exploitation de leurs exploitations ;
· Atteinte de l’autonomie financière des points de services au moins après trois ans du démarrage du service dans un pôle ;
· L’autonomie financière de l’Union tout au long de la convention ;
· Un portefeuille à risque au-delà de 90 jours à moins de 3%, tout au long de la convention ;
· Un niveau de bonne gouvernance du réseau, tout au long de la convention.
Section 2 : « Offre de crédit aux plus vulnérables »

· Des services de crédit aux plus vulnérables sont fournis dans les 13 pôles de partenariat ;
· Les coûts directs du crédit aux plus vulnérables sont couverts à 100% après la sixième année de la création du pôle ;
· Un portefeuille à risque au-delà de 90 jours à moins de 3%, tout au long de la convention.

Composante 4 - Appui aux institutions, à la politique et à la gestion du programme

· tous les décideurs au niveau des collectivités de la zone d’intervention (fokontany, communes rurales, régions) maîtrisent parfaitement le processus de sécurisation foncière et capables de transmettre à la population, notamment à la masse paysanne, les connaissances et les informations relatives à la nouvelle politique foncière ;
· le comité technologique mis en place en 2007 est opérationnel ;
· les parties prenantes à l’effectivité de la révolution verte sont informées et sensibilisées ;
· les politiques nationales, régionales dans certains domaines considérés comme cruciaux dans la politique de développement de la pauvreté rurale sont connues et transmises aux bénéficiaires du PPRR ;
· un SIM opérationnel pour l’ensemble de la zone du PPRR.



B. Réalisation des objectifs de développement

	Objectifs de développement du projet

	L’objectif de développement est la réduction de la pauvreté rurale dans la province de Toamasina par l’accroissement des revenus ruraux et l’amélioration de la capacité des communautés de base à prendre en charge leurs projets de développement. 
L’objectif général du PPRR est l’accroissement et la sécurisation durable des revenus des petits producteurs dans la zone ainsi que des disponibilités alimentaires et nutritionnelles. 
Les objectifs spécifiques sont : 
i. L’amélioration de l’accès des producteurs au marché et de la valorisation des produits, à travers : 
a. La rationalisation des systèmes de collecte : Les opérateurs déclarent s’intéresser aux produits des CAM grâce à un effort de qualité. Cet intérêt est concrétisé par la signature de plusieurs conventions (litchi, girofle, huile essentielle et riz). 
b. Le renforcement de la position de négociation des petits producteurs : Suite à une série de négociations directes, les CAM et des opérateurs exportateurs d’huile de girofle ont signé des convention qui raccourcissent désormais les chaînes de commercialisation au profit des producteurs qui se voient rétribuer un ristourne par rapport au prix de vente (ce montant équivaut globalement à la part pris par les intermédiaires classiques). 
c. L’amélioration de la qualité des produits et la valorisation par la transformation : Les infrastructures (dont les magasins et les greniers communautaires villageois) et les équipements mis à la disposition des CAM améliorent le stockage et le conditionnement des produits et leur procurent de meilleurs prix et des ristournes. Le rendement du la culture de riz est de 3,5 à 6,8 tonnes chez les paysans encadrés contre une moyenne de seulement 1,5 tonne dans la région. 
d. Le développement de partenariats entre producteurs groupés et opérateurs commerciaux, notamment pour l’accroissement de la valeur ajoutée au stade producteur et l’introduction de nouveaux produits ou labels : 476 producteurs concernées par 45 contrats avec 4 opérateurs certifié en EUREPGAP ont pu livré 1800 tonnes de litchi, livrées directement à l’exportateur aux points de collectes installés au niveau des villages de producteurs. 
e. L’amélioration des conditions de transport des produits (désenclavement) : Selon l’études sur la situation de référence du PPRR le volume de produits transportés des pôles vers les marchés a augmenté de 20% de 2005 à 2006. Le désenclavement réalisé à travers la réhabilitation des pistes et l’aménagement de sentier piétonnier y concours. 
ii. L’intensification, l’accroissement et la diversification de la base productive, notamment des populations les plus vulnérables, de façon positive pour l’environnement, grâce à : 
a. Une amélioration de la gouvernance locale permettant la participation effective des plus vulnérables aux mécanismes de développement : Les OP encadrées par le PPRR ont apporté une participation active dans l’élaboration des plans de développements communautaires. Les vulnérables et les plus démunis sont bien représentés dans ces OP. Le processus participatif adopté pour l’élaboration des plans intègre la vision des pauvres dans la gouvernance en particulier dans la planification du développement. 
b. Le renforcement des organisations de producteurs : Organisés en coopératives formalisées, les producteurs évoluent désormais dans le formel. L’union est devenue un interlocuteur direct des opérateurs à travers le CAM. 
c. L’amélioration de l’accès au crédit rural : L’agriculture a bénéficié de 21 % du volume de crédit des points de services appuyé par le PPRR. 
d. La fourniture d’un conseil agricole de qualité et la fourniture d’appui financier à l’investissement par les producteurs : le cas de la fabrication de composte traduit le succès de l’appui au producteurs des pôles. Traditionnellement la population de cette zone n’est pas habituée à l’utilisation d’engrais organique. Pourtant, aujourd’hui, grâce à une formation en cascade les producteurs maîtrisent la fabrication de composte et l’utilise fréquemment. 

	


C. Annexes

Nota : les annexes financières sont les mêmes que celles utilisées dans les rapports de supervision.

C.1 Tableau de financement total du projet par catégories de déboursement du projet et par bailleur

(ref. fichier Excel)

C.2 Tableau de financement par composante, sous composante et par an, prévu et réalisé

(ref. fichier Excel)

C.3 Tableau de synthèse des indicateurs choisis pour le suivi des réalisations physiques par composante et sous composante
(ref. fichier Excel)

C.4 Tableau et graphe des réalisations physiques par composante pondérées par leurs réalisations financières respectives
(ref. fichier Excel)

C.5 Tableau des indicateurs choisis pour suivre la réalisation des objectifs de développement
(ref. fichier Excel)

C.6 Cadre logique complet du projet avec les indicateurs de suivi choisi

(pas trouvé de source au format Word…)
