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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana – Fahafahana - Fandrosoana

______

RAPPORT SEMESTRIEL DE SUIVI ET EVALUATION

Situation au 30 juin 2011
Projet d’APPUI au Renforcement Des ORGANISATIONS PROFESIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES (AROPA)

A. Avancement d’exécution

Cette partie sert à rendre compte de l’état d’avancement du projet, aussi bien de ses réalisations physiques que financières, par composante. Les annexes 1 à 4 se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs.

	Exécution prévue pour le semestre écoulé (PTBA 2009)



	Composante 1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des Producteurs
Sous composante 1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnels (Niveau local et District)
· Réalisation de 3 études diagnostiques des OP pour les districts dans les régions de la Haute Matsiatra, Amoron’i Mania et Ihorombe
· Structuration et renforcement d’environ 700 OP dans les 5 régions pour que 50% d’entre eux soient aptes à construire des projets à déposer auprès des CSA
· Construction de 435 mini projets pour des demandes à adresser aux CSA
Sous-composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)

· Appui à l’accompagnement et au renforcement de 26 OPR dans l’élaboration de 41 projets professionnels à déposer aux FRDA
· Appui à une étude filière pour la région Amoron’i Mania
· Organisation de 8 séances de formation des OPR
· Appui dans la tenue de 2 visites échanges pour les OPR dans les régions Haute Matsiatra et Amoron’i Mania 
· Organisation de 3 formations pour les techniciens salariés des OPR
· Appui à l’organisation de 5 ateliers de redynamisation et de 9 sessions de formation des membres des TTR 

· Appui à l’organisation de 4 sessions de formation pour les STPR des régions Anosy-Androy et Amoron’i Mania
· Appui à l’organisation de 2 visites échanges pour les TTR de l’Anosy et de l’Amoron’i Mania

	Composante 2 : Développement de l’intermédiation et des marchés des services agricoles
Sous-composante 2.1 : Développement de l’accès aux services
· Inventaire des prestataires de service dans les régions Anosy-Androy et Haute Matsiatra
· Organisation de 13 sessions de formation des prestataires de service

· Appui à l’obtention de l’agrément auprès des CSA des prestataires de service dans la région Anosy
· Organisation de 57 sessions de formation pour les organes des CSA et appui à la tenue des réunions des COPILO et Assemblée Paysanne
· Appui à la contractualisation des prestations entre les prestataires de service et les OPB/OPR/OPA

Sous-composante 2.2 : Appui au développement régional de services aux producteurs
· Appui à l’élaboration de 4 stratégies régionales de service pou l’Anosy, Ihorombe, Haute Matsiatra et Amoron’i Mania

· Organisation des ateliers et réunions inter-CSA

· Mise en place de 399 sites de démonstration dans les 5 régions

· Alphabétisation fonctionnels des membres des OP dans la région Anosy
· Développement de partenariat avec 13 stations radios locales
· Appui à l’extension de 4 radios régionales ou locales 

· Distribution de 150 radios manivelles pour les groupes d’écoutes constitués dans la région Anosy

	Composante 3 : Appui au financement de la production et des services agricoles
Sous-composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA
· Organisation d’un atelier de lancement officiel du pré-FRDA Ihorombe

· Finalisation du guide de procédures du pré-FRDA Ihorombe

· Finalisation du guide opérationnel pour le mécanisme d’abondement FRDA par AROPA
· Appui ponctuel au renforcement des DER et CROA

Sous-composante 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local

· Abondement à hauteur de 1.231.852.764 Ariary pour les FRDA dans la Zone Centre 

· Réalisation d’une étude d’extension des IMFs dans le Sud

	Composante 4 : Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous-composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales
· Organisation de 4 ateliers et diverses réunions de redynamisation de la TTN
· Organisation d’un atelier national de la TTN

· Organisation d’une foire internationale et d’un forum national par la TTN
· Tenue de 8 séances de formations pour les membres dirigeants de la TNN et de l’OPF

· Réalisation des missions d’appui des OPF à l’endroit des OPR
· Participation à 2 visites d’échanges internationales 
Sous-composante 4.2. Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAOP
Coordination et gestion de Projet
· Recrutement de 2 Chargés de l’Administration et Finances Interrégionaux et 3 Assistants Techniques Régionaux
· Réalisation de 6 sessions de formation pour les agents du Projet

Appui à la DVAOP/SRVAAOP

· Dotation en équipements informatiques de la DAOF et des DRDR de l’Ihorombe et d’Amoron’i Mania
· Réhabilitation du bureau de la DRDR 
· Appui à 10 missions d’appui du personnel de la DVAOP/SRVAAOP d’une durée de 4 à 5 jours

Mission de supervision du FIDA
Accompagnement des missions de supervision du FIDA aussi bien pour le Projet AROPA que pour le programme PARECAM
Suivi – évaluation

· Production des rapports d’activités périodiques, notamment le rapport annuel 2010
· Mise à jour des cartes thématiques
· Elaboration d’un dictionnaire des indicateurs
· Mise en place et test de la base de données du Projet 
· Mise à jour du site web
· Sondage des rendements et de production

· Participation à 4 sessions d’évaluation participative qui aura lieu au niveau des régions
Sous-Composante 4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
· Mise en place d’une base de données des CSA au niveau national
· Conception et mise en ligne d’un site web de la TT
· Equipements de l’observatoire au sein de la TT

· Recrutement d’un coordonateur de l’information et communication de l’observatoire

· Appui à la réalisation des études sur la programmation du PSA
· Appui à la réalisation d’une étude sur FDA

· Participation aux divers ateliers sur le programme PSA et  le FRDA
· Production des matériels informatifs thématiques 

COORDINATION ET GESTION DE PROJET
· Finalisation de la décentralisation recommandée par la mission de supervision
· Préparation de l’audit des comptes 2010 qui aura lieu à partir du mois de mars 2011
· Tenue de réunions trimestrielles AROPA/OAR/SACSA
· Préparation et accompagnement de la mission de suivi PARECAM au mois de mars et de la dernière mission de supervision PARECAM au mois de juin 2011
· Réalisation d’une étude d’évaluation de  la première phase

	


	Exécution réalisée pendant le premier semestre (Année 2010)



	Composante 1. : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des Producteurs
Sous-composante 1.1 : Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnels au niveau local et des districts
· 06 nouvelles communes d’intervention pour AROPA FERT en Amoron’i Mania, soit une augmentation de 8% par rapport à l’année dernière
Dans la région Amoron’i Mania, FERT a étendu ses interventions dans 6 nouvelles communes dont :

- Ilaka Centre et Mahazina Ambohipierenana pour le district d’Ambositra

- Sandrandahy, Betsimisotra et Tatamalaza pour le district de Fandriana
- Vinany Andakatany pour le district de Manandriana

Le nombre total des communes d’intervention de FERT dans la région Amoron’i Mania est donc ramené à 15 dont 6 pour chaque district d’Ambositra et Fandriana et 3 pour le district de Manadriana.
Actuellement, le nombre total des communes d’intervention d’AROPA est de 74 pour les 14 districts dont 15 à Amoron’i Mania, 20 à Haute Matsiatra, 15 à Ihorombe et 24 à Anosy-Androy.
· Etude diagnostic : 01 étude en cours
Parmi les 03 études diagnostics des OP prévues pour les 3 régions de la Haute Terre, 01 a été entamée dans la région Ihorombe. Le résultat de cette étude est attendu pendant le courant du deuxième semestre.
· 859 OP accompagnées autour des filières prioritaires dont 804 OPB et 55 unions, 491 mini projets élaborés, 237 demandes remises aux CSA
Rappelons que cette activité consiste à encadrer et conseiller les OP dans leurs activités quotidiennes, sur le plan technique, économique et organisationnel pour leur développement autour des filières prioritaires identifiées pendant les 2 premières années.
Au total 859 OP ont été accompagnées pendant cette période dont 804 OPB et 55 unions. Parmi eux, 61% sont arrivés à élaborer des mini-projets dont 48% ont été déposés au CSA. Le nombre des membres de ces OP est de 10.729 dont 4.430 femmes, soit 41 %.
Le nombre des OPB accompagnées pendant cette période a déjà dépassé la prévision du PTBA. Cette année, le Projet a prévu de renforcer davantage les OPB existantes et accompagnées depuis l’année dernière et n’a pas créée de nouvelles associations sauf dans les nouvelles communes d’intervention dans la région Amoron’i Mania. 

Concernant les unions, leur émergence est très remarquable dans les 5 régions, surtout dans les régions Anosy et Ihorombe. Elle montre une évolution positive de la démarche de structuration ascendante.
En termes de mini-projets élaborés, le rythme suit l’objectif fixé, c’est-à-dire 50% des OP accompagnés. Mais, malgré ce rythme, le nombre des projets déposés aux CSA restent faibles car presque la moitié des projets élaborés n’y sont pas remis. 
Ces activités d’accompagnement habituel ont été renforcées par des formations sur les techniques agricoles et la gestion de la vie associative, des concours agricoles et des visites d’échange intra ou intercommunales afin de favoriser les communications et les échanges d’expériences entre les producteurs.

A cet effet, 88 thèmes de formation en activités génératrices de revenu ont été dispensée au bénéfice de 3000 personnes dont 1120 femmes. 
Les visites d’échanges effectuées ont touchées 1942 bénéficiaires dont 656 femmes. Les effets de ces visites échanges seront traduits en termes de nombre d’adoptant de techniques améliorées ou du nombre des nouveaux parcelles de démonstration et d’élevage etc., mais ils ne sont pas encore mesurables pendant ce premier semestre et le sera avant la fin de l’année.
Sous-composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)
· 26 OPR accompagnées et renforcées, 55 projets professionnels financés par le FRDA sur 102 projets professionnels déposés au CROA, soit 54%
26 OPR ont été validés et formalisés pour l’ensemble des 5 régions. Ils ont tous été accompagnés et 195 membres, dont 120 femmes, ont bénéficié de 10 sessions de formation sur le montage et l’élaboration des projets professionnels.
Des visites d’échanges et des ateliers des OPR ont été également réalisés.

Au total, 102 projets professionnels élaborés par ces OPR ont été déposés au FRDA et 54% ont été financés. Les projets financés ont concernés 16 OPR dans la Haute Matsiatra.
Pour ce renforcement des OPR, les objectifs du PTBA sont déjà dépassés. A partir de ces résultats, notamment le rapport du nombre de projets financés par rapport aux projets déposés, on peut déduire que les OPR renforcées vont dans le sens du professionnalisme. Il est aussi à noter que ces OPR 
· TTR renforcés et accompagnés
A cette veille de la fin de la première phase du Projet, le renforcement et la redynamisation des TTR connaissent un essor dans toutes les régions d’intervention du Projet en vue de préparer la relève des OAR dans l’administration du Projet. 
Les STPR ont été en place depuis l’année dernière, et cette année, les actions de renforcement des membres de bureau des TTR et des STPR ont été réalisées sous différentes formes. Des formations traitant et des visites d’échanges ont été organisées. Mais la réalisation des forums régionaux en vue de préparer une élection démocratique des nouveaux membres du bureau de la TT a été la plus importante. A cet effet, 14 ateliers régionaux ont été organisés avec les TTR dans la zone d’AROPA. Ces ateliers ont vu la participation et l’appui de la TTN. 
Les échanges entre les TTR et les TTR-TTN ont été favorisées pendant ces ateliers, et le principal résultat était le lancement du processus de l’élection au niveau régional depuis la base. Pour la région Anosy en particulier, une étape de cette élection a été déjà réalisée.

	Composante 2. : Développement de l’intermédiation et des marchés des services agricoles
Sous-composante 2.1 : Développement de l’accès aux services
· 58 prestataires de services inventoriés, 2 sessions de formation de PS réalisées et 73 PS validés auprès des CSA
Concernant le développement de l’offre de service, l’inventaire des prestataires de services a continué dans les régions de la Haute Matsiatra et de l’Anosy-Androy dans un souci d’assurer des services de qualité aux producteurs ayant sollicités les services du CSA. Pendant cette période, 58 nouveaux prestataires de service ont été identifiés et 35 d’entre eux ont reçu des formations. 
Mais parmi les anciens prestataires de services identifiés, 73 ont été validés auprès des CSA, c’est-à-dire que ce sont les prestataires connu pour leur qualité de service et acceptés à contractualiser avec les bénéficiaires.
· Equipes techniques et membres des COPILO des CSA renforcés 
Pour le développement des mécanismes d’intermédiation et appui aux CSA, le Projet continue le renforcement des membres des organes des CSA. Pendant cette période, 34 sessions de formations ont été dispensées en faveur des membres des COPILO et des équipes techniques des CSA. Les formations concernent entre autres le management et la passation des marchés.
Dans la région Ihorombe en particulier, les CSA ont été dotés de 2 motos.

Concernant les contrats aboutis entre PS et OP, au total 1416 contrats ont été concernés entre PS et OP dans les 3 régions de la zone centre, c’est-à-dire que ces contrats ont été déjà acceptés par des organismes financeurs mais le nombre de contrat réellement effectué est de 243.
Au total, 1899 OP regroupant 6226 individus ont accès aux services des CSA pour l’ensemble de la zone AROPA.

Sous-composante 2.2 : Appui au développement régional de services aux producteurs
· Parcelles de démonstration 
207 parcelles de démonstrations d’agriculture ou d’élevage dont 47 dans l’Amoron’i Mania, 104 dans la Haute Matsiatra et 56 dans l’Ihorombe. Les filières touchées par ces parcelles sont : le riz, la culture maraîchère, la pomme de terre, le poulet gasy, l’élevage porcin, l’apiculture, la culture de manioc, la pisciculture et la fabrication de compost. 
Dans la région Anosy et Androy, les sites de micro irrigations mis en place dans le cadre de PARECAM sont déjà passés au stade de diffusion. La mise en place des parcelles de démonstration de cette technique dans la zone centre a été déjà acquise et sera effectif à partir du deuxième semestre.
· Agriculture contractualisée par district

43 OP sont appuyées sur l’agriculture contractualisée en légumineuse et céréale. Ces OP ont été formées sur la démarche et le processus de l’agri business.
· Alphabétisation

Une étude sur  l’alphabétisation fonctionnelle est finalisée pour la région Ihorombe.
· Partenariat avec les radios locales

6 conventions de partenariats ont été signées entre les radios locales ou régionales et le Projet, 528 émissions thématiques ont été diffusées auprès de ces radios locales et régionales dans les 5 régions, et 13.080 exemplaires de supports de communication (fiche technique, gazette, dépliant et brochure) ont été conçus, édités et diffusés au niveau des régions.
En outre, 19 groupes d’écoute ont été constitués dans les régions Ihorombe et Amoron’i Mania. Cette activité accuse du retard car le Projet est encore à 38% de réalisation actuellement.

	Composante 3. : Appui au financement de la production et des services agricoles

Sous-composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA
· Un atelier de lancement officiel du pré-FRDA Ihorombe a été organisé avec la participation du MINAGRI, de la Coordination Technique d’AROPA. Cette ouverture officielle a été suivie des différentes réunions d’information sur l’ouverture des guichets FRDA, et des formations des membres du CROA et du DER sur différents thèmes, entre autres la gestion et l’analyse de rentabilité. 

Deux (02) sessions d’analyse des demandes et d’octroi de financement ont eu lieu pendant cette période.
· Le guide du mécanisme de financement de l’abondement par AROPA a été finalisé et a été déjà envoyé au FIDA 
· Le FRDA Haute Matsiatra a eu l’ANO du FIDA pour le recrutement d’un assistant DER. Les TDR sont en cours d’élaboration.

Sous-composante 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local

· Financement de services et de la production
Région Haute Matsiatra

Montant de l’abondement ayant eu l’ANO du FIDA : 198.000.000 Ar
Montant total des subventions octroyées : 678.274.133 Ar (incluant le fonds de l’Union Européenne)
Montant total décaissé du fonds FIDA : 84.000.000 Ar sur 198.000.000 Ar, soit un taux de 42%
Bénéficiaires : 287 OPB, 16 OPR et 1 TTR
Parmi ces bénéficiaires, 15 OPR et la TTR ont été accompagnées par AROPA et les projets professionnels déposés concernent des demandes de financement en matériels agricoles et des renforcements de capacités en Conseil à l’Exploitation Agricole Familiale.
Région Ihorombe

Montant de l’abondement ayant eu l’ANO du FIDA : 82.500.000 Ar
Montant total des subventions octroyées : 58 822 380 Ar
Pourcentage de décaissement : 71 %
Bénéficiaires : 18 OPB regroupant 2.854 EAF
Le nombre des bénéficiaires est faible car elle ne représente que 15% des OPB accompagnées dans cette région.
Région Amoron’i Mania

Montant de l’abondement ayant eu l’ANO du FIDA : 104.800.000 Ar pour les infrastructures
Montant total des subventions octroyées : 0 Ar sous-réserve d’une bonne organisation des apports bénéficiaires
Pourcentage de décaissement : 0 % 
Bénéficiaires : 0
· Appui aux IMF

Une étude en vue de la sélection des IMF intéressés à la réalisation des activités d’extension et des innovations technologiques a été entamée au mois d’avril. Cette étude concerne toute la zone du Projet AROPA. La sélection proprement dite des IMF sera effectuée après la validation du rapport du consultant.

	Composante 4. : Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs

Sous-composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales
Pendant le premier semestre, la TTN a pu réaliser, avec l’appui du Projet AROPA, les actions suivantes :
- participer aux forums ou convention régionale avec les TTR dans les zones d’action du Projet.

- participer à l’atelier organisé par la DAOF sur la structuration de la TTN.

- participer à une réunion à l’initiative CARD à Madagascar.

- participer à 2 réunions organisées par l’Observatoire des Agricultures du Monde : thématique agro-environnementale et thématique socio-économiques

- participer à une réunion de restitution sur TIRPAA (Traité International et Droits des Agriculteurs)
- faire une action de lobbying pour la continuité du système de financement FRDA et CSA : la TTN et les OPF ont envoyées une lettre à manifestation d’intérêt aux partenaires concernés.

- Entamer le processus de préparation de la Foire Agricole en liaison avec la Convention Nationale
- Concevoir et mettre en ligne son site web www.tranobenasionaly

Sous-composante 4.2. Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
Appui à la DAOF/SRCAAOF
Dans le cadre de la préparation de la deuxième phase, la DAOF a organisé un atelier réunissant la TTN et les DRDR afin de partager une vision commune des défis que chaque partenaires de la Composante 4 doivent relever pour l’année 2011 et la fin de la première phase et de tracer les étapes effectives pour l’opérationnalisation des TTR. L’atelier a été tenu au mois de juin. Les réflexions et les débats ont aboutis à des propositions de structuration de la TTN, de l’adoption d’un processus d’une élection démocratique et de l’approbation des textes sur la TT avec une sollicitation du MINAGRI.
Coordination et gestion de projet

Pendant le premier semestre, la Coordination du Projet a été marquée par quelques évènements.

Faisant suite aux recommandations de la mission de redressement du Projet au mois d’octobre 2010, 2 Chargés de l’Administration et Finances Interrégionales (CAFIR) et 2 Assistants Techniques Régionaux (ATR) ont été recrutés pour étoffer l’équipe de la Coordination de la Zone Centre et de la Zone Sud afin de rendre effective la décentralisation recommandée. Les ATR sont affectés dans la Haute Matsiatra et à Amoron’i Mania. A cet effet, une acquisition du logiciel TOMPRO a été faite pour les 2 CIRs.
· Audit des comptes 2010 et audit des comptes PARECAM

L’audit des comptes 2010 a été effectué et le rapport du cabinet Mpanazava a été envoyé au FIDA vers le 20 du mois de juin. 

Les comptes PARECAM ont également fait l’objet d’audit pendant le premier trimestre.

· DRF envoyées et taux de décaissement
Pendant cette période, 5 DRF d’un montant total de 1 179 021,17 USD ont été envoyé. Le taux de décaissement au 30 juin 2011 est de 23,97%, ce qui incite le Projet à accélérer le rythme d’envoi des DRF afin d’arriver à un taux de décaissement satisfaisant à la fin de l’année.
· Supervision d’AROPA, suivi et supervision de PARECAM

Au début du mois de mars, le Projet AROPA a reçu l’habituelle mission de supervision du FIDA. Les recommandations émises par cette mission sont orientées vers la préparation de la fin de la première phase et les stratégies à adopter pour l’obtention d’une deuxième phase. 
Le Projet a aussi accompagné la mission de suivi au mois de mars et la dernière mission de supervision du Programme PARECAM pour lequel les résultats obtenus ont été satisfaisantes malgré sa courte période.

· Réunion trimestrielle avec les OAR/SACSA/FDA et DRDR

Au cours de ce premier trimestre, 2 réunions de regroupement ont été tenues à Ambositra et à Antsirabe avec les OAR et les autres partenaires du Projet. Ces réunions ont comme objectifs de favoriser les échanges, entre la coordination technique du Projet et ses partenaires, sur l’avancement de la mise en œuvre du Projet et sur les éventuels problèmes rencontrés pour trouver des solutions adéquates. Elles aident aussi chaque entité à harmoniser les visions et les stratégies à adopter pour que chacun avance dans l’atteinte des objectifs du Projet.
· Démarrage de l’évaluation des OAR

Dans le cadre de la préparation de sa deuxième phase, le Projet a été recommandée de faire une évaluation des OAR afin de pouvoir faire une évaluation qualitative et quantitative des appuis fourni par les OAR (5ème indicateur de déclenchement de la deuxième phase). Prévu à être commencé au mois d’octobre, cette action a été entamée pendant le mois de juin et sera poursuivie jusqu’au mois d’août par une consultante internationale. 
· Suivi évaluation

- Le Projet a fait une revue des indicateurs et procédé à l’élaboration des dictionnaires pour que tous les responsables impliqués dans le suivi évaluation aient la même compréhension des indicateurs du Projet. Deux indicateurs ont été élaborés : l’un pour les indicateurs de pilotage et l’autre pour les indicateurs de suivi. Les deux documents sont déjà partagés avec les responsables au niveau régional et la validation sera faite après la réception de toutes les remarques et observations.
La contractualisation du consultant chargé de la mise en place de la base de données du Projet a été reportée après la revue des indicateurs.

- Une étude de cas sur le système de suivi évaluation de FERT et Afdi a été entamée dans la Haute Matsiatra
- Des notes de capitalisation sur les visites-échanges et sur les parcelles de démonstration et d’élevage ont été élaborées par FERT
Sous-Composante 4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA

· Appui à la mise en place d’un réseau inter-CSA

Le processus de recrutement d’un coordonateur en information-communication qui sera basé à la TTN a été entamé pendant le premier semestre.

	


	Exécution PREVUE pour le semestre prochain (PTBA 2011)

	Composante 1. : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des Producteurs

Sous composante 1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnels (Niveau local et District)

· Réalisation de 2 études diagnostiques pour les régions Amoron’i Mania, Haute Matsiatra
· Elaboration des notes synthétiques de diagnostic districal dans les zones Afdi et FERT

·  Poursuite de l’accompagnement des OP en vue d’élaborer des professionnels à déposer aux CSA
Sous-composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)

· Poursuite de l’accompagnement et renforcement des 26 OPR
· Appui à l’organisation d’une foire agricole  régionale organisée par une OPR à Amoron’i Mania
· Appui à l’organisation d’une foire agricole régionale organisée par la TTR

· Procéder à l’organisation des élections régionales de la TT
 

	Composante 2. : Développement de l’intermédiation et des marchés des services agricoles

Sous-composante 2.1 : Développement de l’accès aux services

· Poursuite des actions de renforcement des PS

· Poursuite des formations ponctuelles des ET et COPILO des CSA

· Dotation en équipements des CSA

Sous-composante 2.2 : Appui au développement régional de services aux producteurs
· Appui à la tenue des ateliers inter-CSA

· Distribution de 150 radios manivelles à 150 groupes d’écoute dans la région Anosy

· Appui à l’extension de couverture de 4 stations radios locales et régionales dans la région Anosy, Ihorombe et Amoron’i Mania

· Réalisation des études de cas pour 3 régions : Anosy, Ihorombe et Amoron’i Mania

	Composante 3 : Appui au financement de la production et des services agricoles

Sous-composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA

· Contribution aux appuis opérationnels des FRDA pilotes pour les 3 régions : Anosy, Haute Matsiatra et Amoron’i Mania

· Opérationnalisation du guide sur le mécanisme de financement

Sous-composante 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local

· Poursuite de l’abondement du PFRDA à Ihorombe et des FRDA pilotes à Amoron’i Mania et Haute Matsiatra suivant les demandes approuvées
· Sélection des IMFs intéressées à l’extension et aux innovations technologiques pour chaque région du Projet.

	Composante 4. : Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs

Sous-composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales

· Appui à la sortie des textes réglementaires régissant la TT
· Appui à l’organisation des élections régionales auxquelles la TTN participe
Sous-composante 4.2. Appui institutionnel et renforcement de la DAOF et des SRACAAOF

· Accompagner le consultant chargé de l’évaluation des OAR
· Préparer la fin de la première phase en capitalisant tous les documents produits pendant la première phase, préparer les TDR des autres études importantes pour l’évaluation interphase
Sous-Composante 4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
· Opérationnalisation de l’observatoire 

· Recrutement d’un Responsable en Information Communication

· Réalisation d’une étude sur la capitalisation des FRDA pilotes et une étude pour la mise en place institutionnelle du FDA
· Appui à la déclinaison régionale de la stratégie nationale de services aux agriculteurs dans le cadre du sous programme ‘services aux agriculteurs’ du PSA.

	


B.  Réalisation des objectifs de développement

	Objectifs de développement du projet



	Objectifs du projet. L’Objectif général du projet est de renforcer les organisations professionnelles agricoles pour améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs (en particulier des plus pauvres d’entre eux), en facilitant leur accès à une offre de services et à des équipements adaptés à leurs besoins. 

Les Objectifs spécifiques sont de: (i) professionnaliser les organisations de producteurs; (ii) faciliter l’accès des producteurs à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins; et (iii) améliorer le niveau de production et de commercialisation des produits. 


	Une page maximum de texte détaillera l’avancement du projet en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement du projet repris ci-dessus pour plus de commodité. L’annexe Excel C.5 étaye cette partie.

Cette troisième année du Projet a été marquée par une couverture complète des régions d’intervention du Projet et le renforcement des dispositifs de l’UGP 
A la veille de la fin de la première phase, le niveau d’atteinte des objectifs de développement du Projet n’est pas encore significatif dû aux diversités des contextes que chaque OAR fait face au niveau de leur zone d’action respective et à la différence des approches adoptées par OAR.
1. A travers les démarches de structuration adoptées par les OAR autour des filières prioritaires, le niveau de maturation des OPB dans chaque région d’intervention reste différent. Les OPB dans la Haute Matsiatra semblent plus professionnels que celles des autres régions. Néanmoins, l’émergence des OP au niveau du district dans les autres régions se développe, ce qui tend progressivement vers la professionnalisation. Pendant ce premier semestre, aucun dossier des OPB accompagnées par AROPA n’a été approuvé par les FRDA. Cette situation indique un besoin d’appui énorme pour rendre les mini-projets ou projets des OPB éligibles au FRDA.
2.  Les CSA également connaissent un différent niveau d’opérationnalité. Ceux dans la zone centre sont plus opérationnels que ceux dans le Sud à cause de diverses raisons mais dont la principale cause est le manque de budget de fonctionnement. Ainsi, les 4 CSA dans la zone sud sont un peu paralysés par rapport à ceux des autres. Dans la zone centre, le renforcement de capacités des organes des CSA avec la mise en place des dispositifs d’accompagnement est efficace et a facilité la transmission et le suivi des dossiers acceptées. Cette efficacité est traduite par le nombre ascendant des demandes reçues par les CSA. Pour le débouché des demandes, la finalisation de l’étude sur le mécanisme de financement qui déterminera l’abondement effectif d’AROPA aux FRDA permettra aux CSA de satisfaire une partie des demandes validées, surtout celles qui concernent les infrastructures. L’existence du programme PARECAM, dans le Sud et dans la Haute Matsiatra, ainsi que la relance du Projet PSDR peut venir en aide aux FRDA et CSA. 

Les évaluations effectués par le SACSA ayan abouti à des feuilles de route par CSA pourraient améliorer les fonctionnements internes des CSA afin qu’ils puissent jouer leurs rôles fondamentaux dans l’intermédiation des services.

D’après les données reçues de la Haute Matsiatra, les OPR sont plus privilégiés que les OPB vis-à-vis des FRDA, donc ce constat doit motiver davantage les paysans producteurs à s’adhérer à des organisations plus professionnels au niveau district ou régional.
3. L’appréciation de l’atteinte de ce troisième objectif spécifique est encore difficile que si un sondage de rendement soit fait après chaque campagne ou si des petites enquêtes auprès des ménages témoins sont faites périodiquement. Cette dernière option pourra être réalisée à partir de l’année 3 du Projet.

	


C.  Annexes

Nota : les annexes financières sont les mêmes que celles utilisées dans les rapports de supervision.

C.1 Tableau de financement total du projet par catégories de déboursement du projet et par bailleur

(ref. fichier Excel)

C.2 Tableau de financement par composante, sous composante et par an, prévu et réalisé

(réf. fichier Excel)

C.3 Tableau de synthèse des indicateurs choisis pour le suivi des réalisations physiques par composante et sous composante

(réf. fichier Excel)

C.4 Tableau et graphe des réalisations physiques par composante pondérées par leurs réalisations financières respectives

(réf. fichier Excel)

C.5 Tableau des indicateurs choisis pour suivre la réalisation des objectifs de développement

(réf. fichier Excel)
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